

「週休2日制確保モデル工事」の試行について

将来に渡り社会資本を安定的に整備・維持管理していくためには、建設業界の若手技術者を確保・育成していくことが重要であり、建設現場における「週休2日制」の確保等が課題となっています。

このため、建設局では、建設現場における現状の課題を把握することを目的とした「週休2日制確保モデル工事」の試行を実施していきます。

1 試行工事の概要

【発注段階】

- ・発注者が指定する工事において、「週休2日制」の試行工事を実施

【施工段階】

- ・「週休2日制」について、受注者が次のいずれかを選択
 - ①一週間のうち、2日間の休日確保（土、日曜日でなくても可とする）
 - ②一週間のうち、土・日曜日の休日確保
- ・週休2日の取得計画が確認できる「休日取得計画書」を受注者が提出
- ・休日取得の実績が確認できる「休日取得実績書」を受注者が提出

【完了段階】

- ・アンケート調査等で課題を抽出

2 その他

- ・試行工事の実施にあたっては、『建設局「週休2日制確保モデル工事」試行実施要領』に基づき行います。試行実施要領は、東京都建設局ホームページから入手できます。（<http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ukeoi/index.html>）
- ・実施の結果、週休2日が確保できなかった場合でも、工事成績評定の減点対象としません。

【問合せ先】

建設局総務部技術管理課 直通（03）5320-5236

建設局「週休2日制確保モデル工事」試行実施要領

1 目的

将来に渡り社会資本を安定的に整備・維持管理していくためには、建設業界の若手技術者を確保・育成していくことが重要であり、建設現場における「週休2日制」の確保が課題となっている。

本要領は、「週休2日制」の確保に向けて、現場における現状の課題を把握するために試行する「週休2日制確保モデル工事」（以下「試行工事」という。）の実施の流れ、提出資料等を定めたものである。

2 週休2日制の概要

(1) 「週休2日制確保」とは、次の2通りとする。

- ① 一週間のうち、2日間の休日を確保（土、日曜日でなくても可とする。）
- ② 一週間のうち、土・日曜日の休日を確保

(2) 試行工事の実施にあたって、受注者は(1)の①又は②を選択するものとする。

3 業務の流れ

(1) 試行工事発注時

発注者は、下記に従い、起工書、案件公表時、特記仕様書に当該工事が試行工事である旨を記載する。

・起工書への記載

起工書の「その他」に「週休2日制確保モデル工事（試行）」であることを記載。

・案件公表時の記載

発注予定表において、「発注予定備考」欄等に以下のように記載するとともに、別紙1を添付する。

本工事は、「週休2日制確保モデル工事」の試行対象案件である。

・特記仕様書への記載

「特記仕様書」に以下のように記載する。

「週休2日制確保モデル工事」

(1) 本工事は、「週休2日制確保モデル工事」の試行対象案件である。

(2) 試行にあたっては、『建設局「週休2日制確保モデル工事」試行実施要領』に基づき行う。試行実施要領は、東京都建設局ホームページから入手できる。

(<http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ukeoi/index.html>)

※本工事の工期に、東京都の休日に関する条例（平成元年東京都条例第十号）に定める休日は、算入していない。

(2) 試行工事の契約後から完了まで

- ・受注者は、契約後速やかに、2(1)の①又は②を選択し、別紙2により発注者へ報告する。
- ・受注者は、広報板に「週休2日制確保モデル工事」である旨を記載する。
- ・受注者は、別紙3を参考とし、週休2日の取得計画が確認できる「休日取得計画書」（以下「計画書」という。）を発注者へ報告する。（報告様式は受注者等提出書類処理基準・同実施細目（東京都建設局）統一26様式（以下「統一26様式」という。）による。）
この計画書は、月単位を原則とし、提出期限は、当初は現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまで）に、それ以降は翌月の作業開始前までとする。
- ・発注者は、計画書の報告を受け、休日の取得計画を確認する。
- ・受注者は、発注者に報告した計画書の翌月1日から7日以内（土、日、祝日を除く）に、別紙4を参考とし、計画書に基づく休日取得の実績が確認できる「休日取得実績書」（以下「実績書」という。）を統一26様式により、発注者へ報告する。
- ・発注者は、受注者より実績書の報告を受け、休日の取得状況を確認する。
- ・試行工事においてのみ必要となる計画書及び実績書の作成費用については、契約変更の対象とする。

(3) 試行工事完了後

- ・受注者は、発注者から別途送付されるアンケートを記入し、工事完了届提出後14日以内（土、日、祝日を含む）に技術管理課組織端末宛にメールで提出する。
提出先：S0000402@section.metro.tokyo.jp

4 試行工事における留意事項

- (1) 受注者は、地元対応等やむを得ず、休日の作業が生じる場合については、振替休日を取得する。
- (2) 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生するような指示等を行わない。
- (3) 資材納入、交通誘導、調査業務、運搬業務等にかかる建設工事の請負契約に該当しない下請負人等については、計画書及び実績書の対象としない。
- (4) 週休2日が確保できなかった場合においても、工事成績評価において減点対象としない。
- (5) 既に施工中の工事において、受注者より「週休2日制確保モデル工事」の試行を実施したいとの協議があった場合は、技術管理課と協議の上、対象とすることができる。

附 則

この要領は、平成27年12月11日から施行する。

平成27年12月11日
建設局

「週休2日制確保モデル工事」の試行について

将来に渡り社会資本を安定的に整備・維持管理していくためには、建設業界の若手技術者を確保・育成していくことが重要であり、建設現場における「週休2日制」の確保等が課題となっています。

このため、建設局では、建設現場における現状の課題を把握することを目的とした「週休2日制確保モデル工事」の試行を実施していきます。

1 試行工事の概要

【発注段階】

- ・発注者が指定する工事において、「週休2日制」の試行工事を実施

【施工段階】

- ・「週休2日制」について、受注者が次のいずれかを選択
 - ①一週間のうち、2日間の休日を確保（土、日曜日でなくても可とする）
 - ②一週間のうち、土・日曜日の休日を確保
- ・週休2日の取得計画が確認できる「休日取得計画書」を受注者が提出
- ・休日取得の実績が確認できる「休日取得実績書」を受注者が提出

【完了段階】

- ・アンケート調査等で課題を抽出

2 その他

- ・試行工事の実施にあたっては、『建設局「週休2日制確保モデル工事」試行実施要領』に基づき行います。試行実施要領は、東京都建設局ホームページから入手できます。（<http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ukeoi/index.html>）
- ・実施の結果、週休2日が確保できなかった場合でも、工事成績評価の減点対象としません。

【問合せ先】

建設局総務部技術管理課 直通（03）5320-5236

○作成例

統一 2 6		工事等主管課		担当工区等	
		課長	課長代理	工区長等	担当者
文書番号 (工事番号)					
<p>〔協議報告〕書</p> <p>平成 年 月 日</p> <p>〇〇〇〇建設事務所長 (発注者あて) 殿</p> <p>住所 東京都新宿区西新宿〇丁目〇番〇号 〇〇建設株式会社</p> <p>受注者 氏名 代表取締役社長 〇〇〇〇</p> <p>現場代理人氏名 〇〇〇〇〇 印</p> <p>下記工事について特記仕様書 につき 〔協議報告〕 します。</p>					
文書番号 (契約番号)	27〇〇〇第〇〇〇号				
工事件名	〇〇〇〇〇工事				
工事場所	東京都〇〇区〇〇〇地内				
<p>〔協議報告〕 内容</p> <p>本工事の「週休2日制」については、「②」を選択します。(建設局「週休2日制確保モデル工事」 試行実施要領3(2)による)</p> <p>〔 ①1週間のうち、2日間の休日を確保するもの。(土、日曜日でなくても可。) ②1週間のうち、土・日曜日の休日を確保するもの。 〕</p>					

○参考様式

【休日取得計画書】

工事件名：○○○○工事

凡例：○：休日、●：振替休日、作：作業日、振作：振替作業日、×作：休日未取得作業日（振替休日が取得できなかった作業日）

平成27年 3月			1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火	備考							
工程	現場事務所の設置、資機材の搬入	計画																																							
		実績																																							
	撤去工	計画																																							
		実績																																							
	仮設工	土留め・中間杭	計画																																						
			実績																																						
路面覆工		計画																																							
		実績																																							
地盤改良工	高圧噴射	計画																																							
		実績																																							
元請	○○建設㈱	現場代理人	□□	□□				作	作	○	○	●	作	作	作	作	振作	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	8	19	×作	0日			
		監理技術者	□□	□□				作	作	○	○	●	作	作	作	作	振作	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	8	19	×作	0日			
		○○技術者	□□	□□				作	作	○	○	●	作	作	作	作	振作	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	8	19	×作	0日			
下請	A社	一次下請	Aさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振作	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	8	19	×作	0日			
			Bさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振作	○	作	作	作	作															4	11	×作	0日	
			Cさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振作	○	作	作	作	作																4	11	×作	0日
			Dさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振作	○	作	作	作	作																4	11	×作	0日
	B社	二次下請	Eさん																					作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	4	8	×作	0日		
			Fさん																						作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	4	8	×作	0日	
			Gさん																							作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	4	8	×作	0日
			Hさん																							作	○	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	4	8	×作	0日
備考			<p>14日の振替休日</p> <p>重慶協議による</p> <p>休日予定</p> <p>作業予定</p> <p>休日実績</p> <p>作業実績</p>																																						

ウ

○参考様式

【休日取得実績書】

工事事件名:○○○○工事

凡例:○:休日、●:振替休日、作:作業日、振:振替作業日、×:休日未取得作業日(振替休日取得できなかった作業日)

平成27年		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考							
3月		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火								
工程	現場事務所の設置、資機材の搬入	計画																																						
		実績																																						
	撤去工	計画																																						
		実績																																						
	仮設工	土留め・中間杭	計画																																					
			実績																																					
踏面覆工		計画																																						
	実績																																							
地盤改良工	高圧噴射	計画																																						
		実績																																						
元請	○○建設㈱	現場代理人	□□□□					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	8	19	×	0	日		
			監督技術者	□□□□					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作	○	×	作	作	作	作	作	○	振	●	作	7	20	×	1	日
		○○技術者	□□□□					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作	○	×	作	作	作	作	作	○	○	作	作	8	19	×	0	日	
			□□□□					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作	○	×	作	作	作	作	作	○	振	●	作	7	20	×	1	日	
下請	A社	一次下請	Aさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	8	19	×	0	日		
			Bさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作	○	×	作	作								4	11	×	0	日	
			Cさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作												5	14	×	0	日	
			Dさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作													4	11	×	0	日
	B社	二次下請	Eさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作												5	14	×	0	日	
			Fさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作												4	8	×	0	日	
			Gさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作													2	6	×	0	日
			Hさん					作	作	○	○	●	作	作	作	作	振	○	作	作	作	作	作													4	8	×	0	日
備考																																								

9